

FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA

FORMULAR DE RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

Acest raport final de activitate trebuie depus într-un singur exemplar, conform datelor limită indicate în contractul de grant semnat cu Fundația. El trebuie să includă o parte narativă în care se oferă informații despre implementarea proiectului, un exemplar al tuturor materialelor realizate pe parcursul derulării proiectului și copii ale articolelor referitoare la proiect din presa scrisă. Beneficiarii trebuie să prezinte un dosar complet. Necompletarea unei părți a raportului, nedepunerea lui în timpul prevăzut poate aduce solicitarea din partea FSM de rambursare totală sau parțială a sumelor virate aplicantului și suspendarea dreptului de a participa la competițiile anunțate de Fundație pe o perioadă de un an de zile, de la ultima aplicare.

A1.Date despre proiect

Data prezentării raportului

Numele organizației care a primit grantul – Asociația MOTIVAȚIE din Moldova

Persoana de contact și funcția: Igor Meriacre, director executiv

Adresa: bd. Traian 23/1, mun. Chișinău

Telefon: 022 76 35 97

Fax: 022 66 13 93

E-mail : motivationmd@yahoo.com

Echipa de implementare

Coordonator/Director de proiect (Numele și prenumele): Igor Meriacre

Membrii echipei de implementare/ Asistenți/ formatori (Numele și prenumele, funcția în cadrul proiectului):

- Contabil – Oxana Pisceanscaia
- Instructor recuperare activă – Ludmila Iachim
- Kinetoterapeut¹ – Ivan Cernii, Lidia Ivanova
- Asistent social² – Igor Gurulea, Tatiana Rusu, Ana Sajin, Olesea Iovu

Beneficiarii

Grupul țintă/Beneficiarii direcți: 3 ONG-uri din regiunea de sud a Moldovei (Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități din Cahul – ONG „AZI”, Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități din Comrat „Fidangic”, Centrul de resurse pentru tineret din Basarabeasca „Phoenix”), alte 9 ONG-uri sau grupuri de inițiativă locale din satele evaluate, peste 40 de copii și tineri cu dizabilități din

¹ Pe parcursul proiectului a existat fluctuația de cadre

² Pe parcursul proiectului a existat fluctuația de cadre

famiiliile evaluate;

Beneficiarii indirecti: specialiștii ONG și APL din regiuni, famiiliile și rudele copiilor evaluate, APC (ministere, departamente)

Partenerii/alți finanțatori (organizațiile, persoana de referință și informațiile de contact, contribuțiile, dacă sînt):

- Centrul din Cahul, manager – Tatiana Seredenco, tel. 0299 23487
- Centrul din Comrat, director – Valentina Micotina, tel. 0298 28282
- Centrul din Basarabeasca, manager – Natalia Topciu, tel. 0297 25779
- Co-finanțator: USAID, prin intermediul proiectului „Rețea pentru mobilitate” finanțat prin intermediul Fundației Motivation România, Corina Cociorva, tel. + 40214481107

Descriere generală a proiectului (un alineat)

Succesul procesului de integrare a persoanelor cu dizabilități depinde de cooperarea dintre toate instituțiile responsabile de protecția socială, juridică și educația specială, care asigură realizarea tuturor drepturilor lor prevăzute în legislația republicii și în Convențiile internaționale ratificate de Republica Moldova. În acest context, realizarea schimbului de experiență și de know-how între organizațiile cu o înaltă experiență în domeniu și cele care sunt la început de cale este crucial pentru atingerea scopului propus de organizații, dar și pentru a contribui la atingerea unui grad înalt de participare civică și implicare a autorităților și comunității în soluționarea problemelor sociale. Asociația MOTIVAȚIE a propus această inițiativă pentru a contribui la dezvoltarea unei rețele regionale de parteneriat în domeniul social.

Programul FSM/subprogramul/și runda la care a fost depus:

Programul Societate Civilă, Proiectul Consolidarea Societății Civile în Moldova, componenta Consolidarea Sectorului Neguvernamental

Titlul (*denumirea*) proiectului: „De la dizabilitate la abilitate”.

Scopul - dezvoltarea unei rețele regionale de parteneriate sociale între Organizații Non-Guvernamentale și Autorități Publice Locale.

Obiectivele:

1. realizarea unui studiu de necesitate pentru organizații din 3 raioane (Comrat, Basarabeasca și Cahul) și respectiv a strategiilor de lungă durată de dezvoltare organizațională;
2. cel puțin 48 de specialiști din Organizații Non-Guvernamentale și alți 30 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale vor dezvolta noi inițiative sociale comunitare cu scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități;
3. cel puțin 6 tineri cu dizabilități vor deveni lideri sau persoane resursă în organizații regionale sau locale;

4. Autoritățile Publice în parteneriat cu societatea civilă se va implica mai activ în rezolvarea problemelor stringente ale persoanelor cu dizabilități locomotorii din cele 3 raioane.

Perioada și locul de derulare a proiectului: 01 noiembrie 2006 – 30 octombrie 2007, regiunea de sud a Moldovei (r-le Cahul, Comrat și Basarabeasca)
Contract de grant nr.: 106985, semnat la data de 31. 10. 2006
Bugetul conform contractului de grant: 7981.00 USD

A.2. Activități realizate ultima tranșă

- Trainingurile de dezvoltare organizațională pentru Centrele din Comrat și Basarabeasca,
- Realizarea studiului statistic privind situația persoanelor cu dizabilități
- Masa rotundă cu prezentarea studiului și rezultatelor proiectului

A.3. Date despre rezultatele proiectului

Activitățile realizate

Pregătirea pentru implementarea proiectului. Descrieți modul în care a fost efectuată pregătirea pentru realizarea proiectului:

- Împreună cu echipa proiectului înainte de fiecare activitate am discutat fazele de implementare și metodele de lucru, responsabilitățile fiecărui, domeniile de intervenții³;
- Centrele partenere au fost informate privind scopul proiectului și activitățile în care sunt incluse ca parteneri;
- Pentru formarea bazei de date și selectarea satelor și familiilor (pentru evaluare) prin telefon au fost contactate Direcțiile de Asistență Socială din 3 raioane, primăriile satelor, consiliile raionale, Centrele partenere;
- Au fost pregătite chestionarele de evaluare și materialele informative;
- Cu primăriile satelor selectate sa ajuns la înțelegere privind evaluare în comuna dată și referitor la asistentul social (altă persoana de contact) cu care să ne deplasăm în familii;
- Pentru seminarele informative și trainingurile organizaționale sa selectat și multiplicat informația și materialele necesare, sa stabilit perioada desfășurării activităților propriu zise;
- Pentru masa rotundă a fost realizat studiul statistic (după evaluarea din regiuni) au fost pregătite materialele necesare, au fost invitați reprezentanți ai organizațiilor partenere, APL și din Ministerele de resort.

³ Fiecare specialist a răspuns de o temă anume (ex. kinetoterapeutul – reabilitare, adaptare, tratament, ș.a.)

Succesul proiectului. Descrieți succesul proiectului în atingerea obiectivelor. Specificați dacă ați atins sau nu obiectivele și rezultatele prevăzute în aplicație și în ce mod au fost acestea atinse:

- prima etapă a proiectului, anume evaluarea din cele 3 raioane, a fost îndeplinită cu succes deoarece au fost intervievate mai multe familii și persoane din sate decât era prevăzut inițial, în evaluare au fost implicate și familii cu copii cu alte dizabilități decât cele locomotorii, ce a dus la obținerea unei informații mai ample și veridice despre problemele cu care se confruntă aceste familii;
- prin evaluarea APL, Centrelor și ONG locale (în satele unde existau) s-au stabilit problemele cu care se confruntă aceste organizații și nivelul de prestare a serviciilor sociale acestor familii și tot odată nivelul de implicare a APL în susținerea familiilor date și inițiativelor locale;
- în cel puțin 3 sate au fost identificate grupuri de inițiativă locală care sunt constituite de persoane cu dizabilități sau/și părinții acestora (la moment un grup este înregistrat ca ONG – s. Chirsovo) și care încearcă să colaboreze cu APL pentru dezvoltarea serviciilor de integrare la nivel local;
- obiectivul privind instruirea și dezvoltarea specialiștilor din cadrul ONG și APL nu a fost îndeplinit la maximum. Aici au influențat mai mulți factori printre care atitudinea specialiștilor sus numiți: pasivitatea, neluarea în considerație a nevoilor persoanelor cu dizabilități, de multe ori lipsa de informație, preocuparea de beneficiile proprii care ar dori să le primească din partea partenerilor sau altor ONG, lipsa de interes și căutarea scuzelor de tipul salarizare joasă și lipsa de timp, ș.a.
- însă specialiștii și familiile care au participat activ la seminare și traininguri au beneficiat de informație utilă, metode de aplicare în practică a diferitor modele de integrare (un exemplu viu fiind specialiștii noștri utilizatori de scaun rulant), specialiștii și familiile din sate au luat cunoștință cu serviciile Centrelor din orașe ce a dus la constituirea unor parteneriate locale, dezvoltarea dorinței de creare a serviciilor de reabilitare și integrare în sate, au discutat idei de colaborare și ajutor reciproc între familii și posibilități de implicare a APL în aceste activități;
- dintre familiile din satele evaluate ce au participat la stagiile de recuperare activă și formare de formatori la moment 5 sunt implicate în organizarea grupurilor de inițiativă locală ce se explică prin conștientizarea situației reale de către părinți și persoanele cu dizabilități, acceptarea problemei și studierea căilor de rezolvare și depășire a situației date, creșterea motivării interne și nu în ultimul rând responsabilității civice față de familia proprie și societate.

Modul de implementare a proiectului. Descrieți modul în care a fost implementat proiectul. Descrieți progresul efectuat în realizarea obiectivelor propuse, a etapelor parcurse și a activităților încheiate în perioada de derulare a proiectului (*conform* planului de activități din cererea de finanțare):

Etapele principale a proiectului au fost:

- studiu de evaluare
- seminare informative și traininguri dezvoltare organizațională
- realizarea studiului statistic și masa rotundă cu prezentarea rezultatelor

- proiectului
- stagiile de recuperare activă și formare de formatori

Toate activitățile propuse au fost derulate (cu mici schimbări în intervalul de timp) conform planului de activități. Pe baza informației primite din etapele anterioare pentru fiecare regiune în parte se efectuau schimbări în planul de intervenție la etapele următoare. La implementare sa-u luat în considerație: disponibilitatea partenerilor, practicile anterioare pozitive și negative (inclusiv din proiecte realizate anterior), nivelul de pregătire și dezvoltare a organizațiilor din regiuni, nivelul de implicare a părinților și reprezentanților APL.

Un accent deosebit sa pus pe dezvoltarea parteneriatelor între Centre și ONG din sate, între ONG sau grupuri de inițiativă și APL, și un scop foarte important a fost dezvoltarea comunicării între părinții ce educă acești copii și implicarea lor mai activă în procesul de integrare socială și dezvoltare a serviciilor.

- **evaluare** – după selectarea satelor și familiilor, pregătirea necesară a materialelor și echipamentului, echipa pleca în teritoriu, se caza la hotel în centrul raional de unde nemijlocit pleca în sate pentru evaluare. În fiecare zi era evaluat unu sau 2 sate, 3 familii, ONG local (dacă exista) și APL inclusiv persoane din comunitate. Chestionarele îndeplinite au stat la baza realizării studiului statistic și planificării activităților pentru fiecare organizație în parte⁴.
- **seminarele informative** –pe baza a 3 seminare care au fost organizate și derulate de specialiștii AMM în Centre (au fost descrise mai multe aspecte ale problemelor și posibilităților persoanelor cu dizabilități), fiecare Centru a organizat astfel de seminare și în satele evaluate, prezentând informații utile, serviciile prestate, în afară de aceasta cum sa menționat mai sus a fost pus accent pe colaborare și parteneriat în dezvoltarea serviciilor în sate, colaborarea cu APL și implicarea părinților. Materialele prezentate și discutate au fost: legislația în vigoare și schimbările care se vor produce⁵, beneficii sociale oferite de sistemul de asistență socială (informația care ar fi trebuit să fie prezentată de Direcțiile de asistență socială), servicii de alternativă și educație incluzivă.
- **traininguri organizaționale** – informația pregătită și predată pentru fiecare organizație a depins de cerințele și doleanțele specialiștilor locali (dezvoltare organizațională și profesională⁶), a atins aspecte de dezvoltare și implicare în procesul de integrare socială a membrilor comunității prin: voluntariat⁷, activități comunitare, implicarea APL și agenților economici locali, ș.a. Fiecare training a fost de 2 zile, la activități au participat nu numai specialiști dar și voluntari, unii părinți și tinerii utilizatori de scaun rulant din grupele de inițiativă. O idee discutată la

⁴ accentul a fost pus pe 3 Centre partenerere

⁵ se așteaptă ratificarea de către Parlament a „Legii privind protecția socială a persoanelor cu dizabilități” și „Legii despre asistentul personal”

⁶ lucru în grup, metode „brainstorming” și „arborele de probleme și scopuri”

⁷ metode de selectare, motivare, organizare și implicare

- training a fost participarea la stagii de recuperare a unui specialist din Centre ca un însoțitor pentru un beneficiar în scaun rulant din regiunea dată, ceea ce ar permite posedarea de cunoștințe noi în problema „dizabilității”.
- **studiul statistic** a fost realizat în baza chestionarelor ce conțin întrebări închise, deschise și semideschise, ceea ce oferă posibilitatea interpretării cantitative și calitative a rezultatelor cercetării. Datele obținute în acest studiu ne-au permis să evidențiem problemele stringente: lipsa sau insuficiența serviciilor sociale, medicale și de reabilitare, acces la educație limitat și ne adaptat, probleme în familii de ordin financiar, lipsa sau insuficiența de informații utile, diagnoze greșite, necunoașterea cazurilor de către APL, și multe altele.
 - **masa rotundă** – au fost invitați reprezentanți din toate ONG și APL din regiuni, beneficiari și grupuri de inițiativă, parteneri din Chișinău reprezentanți ai Ministerelor. Masa sa desfășurat pe etape: prezentarea proiectului și activităților, derularea filmului realizat, prezentarea studiului după care discuțiile au fost focuste anume asupra celor mai stringente probleme și căile sau pașii de soluționare a lor. Reprezentanții Ministerelor Protecției Sociale și cel al Educației au luat cunoștință cu rezultatele obținute și în timpul discuției au expus pozițiile și posibilitățile Ministerelor privind problemele evidențiate și căile de soluționare. Invitații de la Ministerul Protecției Sociale au subliniat că astfel de evaluări ar fi de dorit să fie continuate și în alte regiuni și au promis susținerea Ministerului în astfel de inițiative, i-ar rezultatele evaluării date vor fi luate în considerație la elaborarea strategiilor naționale de viitor în reforma „Protecției sociale a persoanelor cu dizabilități și nu numai”. Alt accent sa pus pe lipsa accesului la educație (la acel moment reprezentantul Ministerului Educației a plecat), care după datele statistice obținute depășește 50 %.
 - **stagiile de recuperare activă:** din eșantionul studiat au fost invitați beneficiari care îndeplineau criteriile de selecție (vârsta, diagnoza, aptitudini fizice). Activitățile au fost realizate de specialiștii CVI printre care 2 instructori de recuperare activă (utilizatori de scaun rulant), asistent social, psiholog, psihopedagog și kinetoterapeut, conform unui program elaborat în conformitate cu necesitățile beneficiarilor. Pentru a observa rezultatele obținute, la începutul și sfârșitul fiecărui stagiou au fost completate chestionare la care specialiștii au expus părerile proprii și au dat unele sugestii și propuneri. Aceste stagii au dat posibilitate să evidențiem cei mai activi beneficiari la cărucior, care în perspectivă îi vom dezvolta mai departe ca să devină instructori de recuperare activă în raionul din care vin, (unii de acum au participat la școlile de vară și alte activități informative și sportive organizate de către Asociație și Centrele din regiuni). De asemenea, (și cu ajutorul Centrelor partenere) se menține contactul permanent cu beneficiarii din sate prin telefon, distribuție de materiale informative și vizite ulterioare la domiciliu cu scopul continuității programului. Familiilor evaluate au fost distribuite gratuit scaune cu roțile personalizate.

Rezultatele obținute (*outputs* (produse ale activităților proiectului) și *outcomes* (rezultate obținute). Descrieți cât mai concret rezultatele proiectului în mărimi cantitative și calitative (indicatori de performanță, efecte sociale, etc.), cu accent asupra modului de aplicare a rezultatelor proiectului precum și factorii importanți de succes a proiectului.

outputs

-
- La stagiile de reabilitare au participat 9 familii din 5 inițial planificate,
- Au fost elaborate programe eficiente de reabilitare și formare de formatori,
- Studiu realizat (date calitative și cantitative), 4 feluri de chestionare elaborate și aplicate (în afară de aceasta s-au aplicat și chestionare privind situația fizică și medicală a copiilor). Studiul este un produs final cu utilizare în cadrul altor proiecte, dar și de către Autoritățile Publice și ONG-uri locale.
- Un film produs în care se arată realitatea și situația familiilor ce cresc copii cu dizabilități.
- În total au fost distribuite 11 cărucioare, 5 cadre de mers și alt echipament ajutător.
- Relații de comunicare și parteneriat cu ONG locale

outcomes

- Au fost implicate 3 ONG raionale (3 Centre care prestează servicii sociale), 5 ONG locale care doresc să se implice în Rețeaua regională.
- Au fost susținute încă 2 grupuri de inițiativă locale.
- 8 specialiști din AMM implicați în realizarea proiectului și alți 9 specialiști din regiuni (a câte 3 din fiecare Centru regional).
- Au fost realizate 3 seminare informative, 3 traininguri, 1 masă rotundă, 1 studiu de evaluare și 43 vizite în familii.
- În total la activitățile informative au participat peste 250 de persoane.

- Abilități și cunoștințe de viață independentă ale beneficiarilor de la stagii
- Specialiști mai pregătiți în prestare de servicii, realizare de cercetări, conlucrare cu alți specialiști din domeniu și din alte organizații
- Experiență mai bună de realizare proiectelor regionale
- Sensibilizarea și informarea Ministerelor, APL cu privire la situația persoanelor cu dizabilități și posibilități de ajutorare a acestora
- APL din regiunile vizate sunt mai deschiși spre colaborare și unele deja susțin grupurile de inițiativă formate în cadrul proiectului.

Impactul. Descrieți impactul pe care l-a avut proiectul dumneavoastră. Ce s-a schimbat concret în urma realizării proiectului? Descrieți impactul activității asupra beneficiarilor/participanților. **Un accent trebuie pus asupra modului în care proiectul a contribuit la dezvoltarea unei societăți deschise.**

- Relații între beneficiarii proiectului au fost stabile și cooperante pe toată durata proiectului. APL au fost implicate în realizarea cercetării și doar în unele cazuri APL au fost mai puțin receptive la problemele ridicate.
- Proiectul a pus bazele unei rețele de comunicare și colaborare în regiunea de sud a Moldovei;
- Studiu și filmul constituie un instrument de advocacy eficient, iar

rezultatele vor fi utilizate în derularea unor noi proiecte de dezvoltare a societății civile din regiunea de sud a Moldovei,

- Încurajarea inițiativelor ale grupurilor de beneficiari din localități – în cel puțin 3 localități (Chirsovo, Slobozia Mare, Sadaclia) s-au evidențiat astfel de grupuri,
- Schimbarea atitudinii familiilor – majoritatea părinților și-au schimbat atitudinea față de copiii care îi educă datorită exemplului prezentat, informației primite la stagii și/sau seminare informative, acceptării ideii despre necesitatea de implicare personală în rezolvarea problemelor copiilor proprii;
- Contribuție la dezvoltarea unui sistem de servicii sociale comunitare

Schimbări față de planificarea inițială. Evidențiați diferențele față de obiectivele, rezultatele și resursele prevăzute în Planul de Acțiune (de realizare al proiectului). Indicați rezultatele obținute în raport cu cele așteptate. Prezentați problemele apărute pe parcursul implementării și cum au fost depășite:

- la etapa de evaluare au fost câteva schimbări dar care nu au afectat proiectul, din contra au mărit eșantionul de evaluare ce-a ce a permis obținerea mai multor informații veridice. În loc de 9 sate total preconizate inițial au fost evaluate 17. 7 sate în r-ul Cahul (numai în 5 au fost evaluate familii cu persoane cu dizabilități), 6 sate în r-ul Comrat și 4 în r-ul Basarabeasca. Au fost evaluate 45 de familii, față de 33 planificate. În centrele raionale în afară de Primărie sau Consiliu Raional au fost evaluate și Direcțiile de Asistență Socială, a fost mărit eșantionul „Comunitate”. Schimbarea principală a fost în Evaluarea în Comrat și Basarabeasca. Din informațiile primite prin telefon inițial de la Direcția Asistență Socială Basarabeasca am stabilit că în satele ce urmau să fie evaluate sunt numai 5 potențiali beneficiari (real au fost evaluate 11 familii), de aceea am schimbat acest compartiment și am implicat încă 3 sate din regiunea Comrat pentru a suplini numărul de beneficiari (această regiune fiind mai mare geografic și după numărul de locuitori).
- Inițial a fost planificată evaluarea a 9 ONG din sate, dar în realitate în timpul selecției localităților ne-am ciocnit cu problema că ONG existente nu au direcție socială sau în satele din regiunea Comrat ele pur și simplu nu există. Unica regiune mai „bogată” în ONG care ar dori să presteze servicii sociale este r-ul Cahul. În total au fost evaluate 4 ONG din sate.
- La câteva activități informative am avut mai puțini participanți față de numărul preconizat inițial și anume:
 - 1) Trainingul dezvoltare organizațională în or. Cahul – la stabilirea datei de desfășurare 29-30 mai (aleasă împreună cu Centrul din Cahul) nu am luat în considerație data alegerilor locale 3 iunie, majoritatea invitaților din sate erau implicați în comisiile electorale.
 - 2) La început seminarul informativ organizat la Basarabeasca a fost amânat din cauza îmbolnăvirii managerului Centrului „Phoenix”, apoi au fost invitați din timp părinții ai tuturor copiilor din familiile evaluate, până la urmă au fost prezenți doar doi părinți care au participat recent la stagiile de recuperare activă, ce-a ce confirmă pasivitatea și neîncrederea

părinților în astfel de activități.

- La finele proiectului am cerut extinderea pentru 1 lună din 2 motive:
 - 1) trainingul planificat la Basarabeasca pentru perioada de vară a fost transferat pe perioada de toamnă și anume începutul lunii noiembrie din cauza lipsei specialiștilor Centrului „Phoenix” (fluctuație de cadre).
 - 2) Inițial am planificat Masa rotundă pentru 30 noiembrie, fiind o dată în ajunul de 3 decembrie „Ziua Internațională de Solidaritate cu Persoanele cu Dizabilități”, atunci când se atrage o atenție sporită acestor probleme și acest eveniment este intens mediatizat. Dar pe 30 noiembrie a fost planificată vizita Președintelui R. Moldova la Centrul Viață Independentă, din acest motiv am transferat Masa rotundă pentru 11 decembrie.

Evaluarea/ metode de evaluare a succesului/rezultatelor. Descrieți modul în care a fost făcută evaluarea:

- În cadrul Seminarelor și traininguri-lor a fost folosită evaluarea participativă, ceea ce a scos în evidență idei, propuneri de îmbunătățire a unor asemenea inițiative, cooperare pe viitor.

- La activitățile de reabilitare (stagii) au fost aplicate chestionare și organizate discuții finale. Aceste metode au dat posibilitate de ajustare a activităților ulterioare.

În cadrul Mesei rotunde a fost utilizată metoda discuțiilor, unde participanții au vorbit deschis despre rezultatele proiectului, posibilitățile de dezvoltare a noi proiecte pe viitor.

Gradul de implicare a partenerilor a fost unul satisfăcător, cu toate că la unele etape ale proiectului au putut fi implicări mai active în promovarea proiectului și propuneri de colaborare.

O metodă efektivă a constituit-o Studiul efectuat cu aplicarea chestionarelor de evaluare (vezi studiul anexat).

Promovare. Descrieți cum ați promovat acest proiect (atașați articole din ziare). Indicați care au fost materialele realizate în cadrul acestui proiect, cum au fost ele distribuite, și care au fost criteriile:

- materialele principale de promovare au fost: filmul realizat, studiu de necesitate, prezentări în PowerPoint și fotografiile făcute la activități. Filmul și prezentarea în PowerPoint au fost demonstrate la toate activitățile informative din cadrul proiectului dat și alte proiecte derulate de AMM și partenerii din regiuni, în afară de aceasta Filmul a fost prezentat la întâlniri cu donatori, ONG și parteneri din domeniu (ex. Rețeaua Socială), beneficiarilor AMM din cadrul stagiilor și altor activități. Toate materialele realizate au indicat denumirea proiectului și finanțatorii.
- mass-media – la seminarele și trainingurile organizate în Comrat și Basarabeasca, de către parteneri au fost invitate posturile locale TV care au realizat reportaje despre activitățile organizate, în interviuri luate de la specialiștii AMM sau menționat pe scurt scopurile și obiectivele proiectului, activitățile realizate și rezultatele preconizate, beneficiarii au menționat importanța proiectului pentru regiunea și organizația lor, informația primită și după părerea lor pe cât a fost ea de utilă și posibilă de aplicat.
- La Masa rotundă organizată de AMM la Chișinău au fost invitate mass

media dar nu a participat nimeni, inițial Masa era preconizată pentru 30 noiembrie, în ajunul Zilei Internaționale de Solidaritate cu Persoanele cu Dizabilități. La moment mass media avea să fie prezentă pentru a culege mai multă informație legată de această dată. Fiind organizată pe 11 decembrie nu a atras așa de multă atenție.

- Prin e-mail a fost distribuit un Comunicat de Presă vizavi de rezultatele proiectului și studiul de necesitate realizat, importanța lui și impactul adus pe perioade scurte și de lungă durată. Comunicatul a fost trimis atât partenerilor cât și agențiilor de informații cum ar fi: Basa-Press, Infotag, ș.a.

Cooperare/parteneri. Descrieți participarea organizațiilor partenere, inclusiv a fondurilor primite din alte surse. (tehnici folosite, eficiența, beneficiul organizației). Indicați procentul de finanțare pe care l-ați primit, din bugetul total al proiectului, din partea altor finanțatori :

- Cooperare – la acest capitol am putea menționa că partenerii din regiuni s-au implicat în activități destul de activ, luând în considerație problemele cu care se confruntă (de exemplu fluctuația de cadre care în regiuni este mai mare).
- Seminarele organizate de Centrele din regiuni în satele evaluate (evidențind cele din Comrat) au fost rezultative prin numărul sporit de participanți (cu excepția r-lui Basarabeasca) și implicarea APL, acesta fiind un prim pas dezvoltarea cooperării pentru dezvoltarea serviciilor sociale în regiuni.
- Specialiștii Centrelor sau implicat în evaluarea problemelor și necesităților persoanelor cu dizabilități și formarea bazei de date, am primit ajutor din partea lor și în stabilirea contactelor cu APL locale (localitățile din regiuni sunt mici și cu părere de rău destul de importante încă mai sunt relațiile personale).
- Participarea activă la activitățile de instruire credem tot este o dovadă de cooperare și interes pentru parteneriat și în viitor.
- Unul din impedimente este nevoia de instruire permanentă începând de la zero a specialiștilor noi veniți cea ce nu permite dezvoltarea și diversificarea serviciilor în timp.
- Finanțarea Centrelor regionale de către APL este un avantaj dar tot odată și dezavantaj, deoarece activitățile de zi cu zi și categoria de beneficiari sunt „indicate de mai sus” și echipele de specialiști sunt dependente sau nu pot trece de anumite bariere de multe ori birocratice.
- Contribuția partenerilor s-a exprimat prin oferirea sălilor pentru activități, care a fost estimată și indicată în buget în categoriile „arenda săli”.

Bugetul vs. cheltuieli proiect. Cum s-au cheltuit fondurile

- Fundația Soros Moldova - fondurile primite au fost cheltuite conform categoriilor de buget în coordonare cu activitățile desfășurate, cu excepția liniilor de buget “cazare” în categoriile “Evaluare în regiuni” și “Training dezvoltare organizațională”, sumele din care au fost transferate în categoria transport. Aceasta schimbare sa produs din cauza lipsei de accesibilitate și condițiilor normale în hotelurile din or. Comrat și

Basarabeasca, echipa a fost nevoită să se întoarcă la Chișinău în fiecare zi de activitate.

- USAID – fondurile parvenite au fost cheltuite la activitățile: o parte ce nu au fost achoperite de grantul FSM, categoria „stagiile de recuperare activă”, o parte în cofinanțare cu grantul FSM la categoriile „seminare informative” și „cheltuieli administrative”.

Oportunități pentru asigurarea continuității proiectului. Descrieți durabilitatea proiectului și indicați strategia de dezvoltare a proiectului după finalizarea implementării proiectului.

Scopul proiectului de a iniția activități de integrare pe termen lung în mare parte a fost atins. 2 Centre partenerie din cele 3 începând cu Anoul 2008 vor fi implicate întrun proiect de dezvoltare de servicii împreună cu AMM. Alți factori care vor asigura durabilitatea sunt:

- s-a păstrat tendința de creștere a numărului copiilor și tinerilor care au beneficiat și vor beneficia de seminare informative, training-uri și activități de recuperare activă în stagiile din cadrul Centrului pentru Viata Independentă și Centrele din regiuni;
- proiectul realizat a servit și poate servi în continuare drept model pentru alte ONG-uri din alte regiuni și va da posibilitatea de acoperire și al altor zone geografice în Republica Moldova;
- în paralel cu activitățile de colectare de fonduri pentru prelungirea activităților au fost depuse eforturi comune pentru a promova ideea ca o parte din suportul financiar să fie preluat de către Autoritățile Publice Locale⁸;
- prelungirea activității rețelei regionale prin trecerea de la o asistență continuă la una parțială, dar care va da posibilitatea dezvoltării rețelei mai departe și ținând cont de posibilitatea includerii acestei rețele în Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilitati;
- în afară de participarea în același proiect⁹ a fost discutată și implicarea în asistența informațională și logistică pentru Centrul „PHOENIX” din Basarabeasca;

Reprezentanți ai Ministerelor, prezente la Masa Rotundă de evaluare au menționat importanța studiului realizat, dar și necesitatea de a extinde asemenea cercetări și intervenții la nivel de alte regiuni ale Moldovei pentru a avea o reprezentare a situației de facto pentru întreaga țară. O altă propunere pentru dezvoltarea ulterioară a proiectului a fost punerea unui accent major pe activități de advocacy în regiuni, cu implicarea ONG-urilor locale.

Lecții învățate. Care sunt principalele lecții învățate din implementarea activității? Cum folosiți și împărtășiți lecțiile desprinse din această activitate, atât pe plan intern cât și extern?

În urma realizării proiectului am învățat/primit abilități noi de lucru cu beneficiari direcți și indirecti. Pe baza greșelilor am învățat cum să planificăm din timp activitățile în dependență de anotimp, sărbători sau alte acțiuni oficiale (ex.

⁸ cele 3 Centre la moment sunt susținute financiar de APL

⁹ Centrele din Cahul și Comrat

alegerile locale), din cauza cărora la unele activități a fost prezența scăzută a beneficiarilor. Încă una din lecții învățate a fost – necesitatea de a invita din timp (prin poștă, telefon și cu implicarea partenerilor locali) la activități a persoanelor responsabile din APL. Altă problemă – pasivitatea părinților (ex. r-ul Basarabeasca), încă nu am găsit metode eficiente de schimbare a situației rapid, dar una din soluții discutate cu specialiștii Centrului “Phoenix” este - implicarea mai insistentă a părinților copiilor cu dizabilități în acțiuni comunitare și activitățile centrului, crearea unui grup de inițiativă (ex. comitetul părintesc) care să participe la luarea deciziilor în cadrul Centrului, demonstrarea practicilor pozitive pe exemplu specialiștilor noștri.

Metodele de evaluare folosite și implicarea nemijlocită a utilizatorilor de scaun rulant în proiect (ce oferă un grad mai înalt de încredere din partea beneficiarilor), pot servi drept bază și pentru desfășurarea altor proiecte asemănătoare realizate și de alte organizații.

În astfel de proiecte este necesară și susținerea Ministerelor sau Departamentelor de resort, în cazul acesta mulți funcționari publici sunt mult mai deschiși și cooperanți i-ar informația oferită lor din partea ONG va fi luată în considerație.

Pe baza acestui proiect putem recomanda altor organizații sau persoane cu dizabilități informații despre accesibilitate în instituții de stat și alte localuri de menire socială în regiunile evaluate.

Activitățile realizate au scos la iveală și alte probleme, comunicare între ONG și APL – atunci când ONG-lor li se impune un anumit mod de activitate sau număr de beneficiari, ori indiferență totală sau concurență neloială.

Anexe (prezentate în ordinea activităților din raport): (Vă rugăm anexați orice materiale relevante pentru activități): anunțurile publicate, rapoarte, comunicate de presa, articole sau referințe în mass media (xerocopii), dovezi ale activităților în cadrul proiectului: materiale, broșuri, buletine, liste ale participanților cu date de contact și semnăturile acestora, fotografii, înregistrările audio sau video (dacă sînt), procese verbale ale ședințelor de decizie ale comisiilor de concurs, copii ale ofertelor solicitate și aprobate de Fundație (la procurări mai mari de 1000 USD), listele participanților /beneficiarilor, referințe ale beneficiarilor (xerocopii), chestionarele aplicate (sondaje; de evaluare), sintezele chestionarelor, date statistice etc.

Data 20 decembrie 2007

Semnătura directorului de proiect

Semnătura directorului organizației și amprenta ștampilei organizației